Negociable

NÉGOCIABLE DANS LA FORME	L'équipe peut, en échangeant avec le Product Owner, discuter de la manière dont la fonctionnalité couvrira l'objectif/ le besoin métier
NÉGOCIABLE DANS LE FOND	L'équipe est libre pour définir comment la fonctionnalité sera implémentée techniquement
NÉGOCIABLE DANS LE TEMPS	L'équipe peut, en échangeant avec le Product Owner discuter de la priorisation de la User Story
NÉGOCIABLE DANS LE FOND	La User Story dont le ticket fait parti a été présentée (si besoin) à l'équipe par le Product Owner (TEAM FONCTIONNELLE), challengée et acceptée par l'ensemble des membres de l'équipe

Negociable (cont)

BESOIN MÉTIER VALIDÉ	La User Story a été présentée par la TEAM FONCTIONNELLES aux parties prenantes métier (client, utilisateurs...) et validée (si la taille de l'US assez importante fonctionnellement)

Estimable

MAQUETTES DISPONIBLES	Des maquettes à jour ou un zoning est disponible. Le Design System a la responsonsabilité du style
LIBELLÉ CLAIR ET FORMALISÉ	Le corps (et non le titre) du ticket (US) est clair et formalisé selon la formule "En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice]"
SPÉCIFICATIONS	Le besoin a été spécifié : Des règles de gestion sont exprimées

Estimable (cont)

CHOIX DU DEVICE	La flotte concernée par le besoin a été définie : nous savons si la fonctionnalité adresse le mobile, ou le Desktop FrontOffice. Sur Jira : dupliquer la story et vérifier que dans le libellé et le composant Jira MOBILE/FRONT apparaisse et lier les ticket via un lien
TAILLE RELATIVE FIABLE	Le ticket a été estimé en taille relative (Points de complexité) par toute l'équipe de manière fiable (taille cohérente par rapport aux étalons, faisabilité technique vérifiée) La catégorisation doit être récente (< 6 mois), pour ce faire un rituel de revue des catégorisations des tickets > 6 mois est instauré

Indépendant

SYNCHRONISATION PARTENAIRES	J'ai à ma disposition à minima les contacts à jour des différents partenaires extérieurs liés au projet et je peux me synchroniser avec eux
DÉPENDANCES / ADHÉRENCES IDENTIFIÉES	Les adhérences sont identifiées : Il n'y a pas d'adhérences OU Elles sont identifiées et correctement gérées
TÂCHES TECHNIQUES	Les tickets "-architecture technique" de la US sont créés si besoin et planifier au Sprint précédent les devs de l'US

Testable

CRITÈRES DE PERFORMANCE	Si applicable, des critères de performance testables sont définis pour les nouvelles US si l'écran est considéré comme fort potentiel d'utilisation

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

Testable (cont)	
SCÉNARIOS RÉDIGÉS	Des scénarios d'utilisation à minima sous forme de workflow/diagramme d'activité décrivent l'intégralité des cas d'utilisation de la fonctionnalité

Rentre dans le Sprint	
Suffisamment petit	La taille du Ticket Jira (et du nombre de points de complexité) est suffisamment petite pour être complètement terminée en un seul sprint
Suffisamment grand	La taille du Ticket Jira (et du nombre de points de complexité) est suffisamment grand ne pas générer du travail inutile sur un ensemble de tâche du même sujet (cf. tickets à 1, 2 voire 3)

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com