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& Duefio Representa a todos los
de interesados en el producto
Producto final
(Product * Requisitos del sistema
Owner) * Lanzamiento del
proyecto
* Financiacion del
proyecto
i Equipo  Responsable de transf-
de ormar la pila del Sprint en
Desarrollo un incremento de la
(Devel- funcionalidad del software
opment * Auto-organizado
Team) * Multi-funcional
* Auto-gestionado
& Scrum Responsable del proceso
Master Scrum

* Formacion y entren-
amiento del proceso

* Garantia de cumpli-
miento de roles y
responsabilidad

* Incorporacion de Scrum
en la cultura de la
empresa
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Reuniones

[ Planificacién del Sprint

Artefactos

B Pila del Listado con los requisitos
Producto
(Product
Backlog)

del sistema o producto.

* Es responsabilidad del
duefio del producto

* Nunca llega a ser una lista
completa o definitiva

* Documento dinamico que
incorpora constantemente
las necesidades del
sistema

* Se mantiene durante todo
el ciclo de vida

2 Pila del
Sprint

Tareas a realizar por el
equipo de desarrollo, se
establece uno en cada
sprint.

Se recomienda que las
tareas tengan una duracion
entre 4 a 16 hrs. de trabajo.

|+ Increme- Resultado desarrollado en

nto cada sprint.

Eriadekdn ScrumMaster
usuarios finales,
clientes, equipoy

Refinamiento de la

Periodo de tiempo en el que se desarrolla
un incremento de funcionalidad.

* Duracion maxima 30 dias

* Durante el sprint no se puede modificar
lo acordado en la pila

* Solamente se puede cambiar el curso
del sprint abortando el mismo por el
Scrum Master

Pila de Producto

enel proyecto yactualizacién

1 1 1 deartefactos

Duefio de Producto "E!l!p'o" """"" i"““
o Ravisith Q Revision del Sprint

) compromete / %

i i Incremento de

Reunionde  Pilade Sprint  en E.f,':ﬁmgﬁws oty

de Sprint 'E"""’ih'e'

(dospartes)
e L

Flujo de trabajo de la metodologia Scrum

Seguimiento del Sprint

Reunién donde
el equipo
define la pila
del sprint en
base a la
explicacion de
la pila del
producto por
parte del
propietario del
producto.
Reunién rapida
diaria donde el
equipo revisa
las tareas de la
pila del sprint
que se han
realizado el dia
anterior, las
que se haran
eneldiay las
posibles
necesidades o
impedimentos
que se tengan
para continuar
el trabajo.

Reunidn donde
el equipo
presenta al
propietario del
producto el
incremento.

* Duracion
maxima 4 hrs.
* Los miembros
del equipo
muestran las
nuevas
funcionalidades
* El propietario
del producto
trata con los
asistentes los
posibles
cambios a la
pila del
producto
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C' Retrospectiva Reunién donde
el equipo
analizara los
diferentes
problemas
encontrados y
los aspectos a
mejorar de la

aplicacion de
Scrum en el
proyecto.
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